
Compte-rendu de chantier n°2  

 

Travaux pour les Soeurs du Sacré-Coeur de Raguse à Imady portant sur : 
- le rehaussement et la réhabilitation d’un bâtiment existant 

- la création en RDC d’une maternité et la rénovation du 1er étage pour les novices 

- la construction d’un incinérateur  

La construction du bâtiment « laboratoire d’analyses » fait l’objet d’un CR distinct. 

La construction du bâtiment cuisine et du bâtiment sanitaire, pour les familles, n’a pas commencé.  

  
Samedi 11 octobre 

 

Crépissage des murs extérieurs et intérieurs, et pose des premières tôles galvanisées de la toiture, le bâtiment 

les semaines précédentes ayant été rehaussé de 120 centimètres environ et ayant reçu une toute nouvelle 

charpente. 

 

 

Lundi 13 octobre 

 
         Pose des tôles de la toiture                                                   Enduit d’une chambre située sous le toit 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 14 octobre 

 

Pose des tôles faîtières du bâtiment destiné à abriter en son rez-de-chaussée la future maternité. La mise 

hors d’eau du bâtiment est prévue pour le lendemain. 

 
Photos prises depuis la terrasse du bâtiment principal abritant la communauté des sœurs 

 

 

16 octobre 2025 

 
     Crépissage de l’élévation de la façade                            Finition des enduits intérieurs au mortier 

 

 

 

Samedi 18 octobre 

 

Le crépissage des 4 chambres, du couloir intérieur et de la cage d’escalier est désormais terminé. Après les 

maçons, c’est donc aux peintres « d’entrer désormais dans la danse ». Les peintres, après avoir poncé les 

murs, passent ensuite à la préparation de l’enduis gras, dont l’application sur les murs permet d’économiser 

sur la peinture en sous couche. 

  



Le dernier niveau du bâtiment après application de l’enduit gras sur l’élévation 

Sur la photo, on voit que désormais on peut se tenir debout, même aux extrémités du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de charpente-couverture étant terminés, les menuisiers entreprennent de poser les bois carrés 

qui eux-mêmes recevront les voliges. Pour mémoire, les bois carrés sont des solives utilisées pour la 

structure porteuse, alors que les voliges correspondent à des lambris pour l’esthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Daniel, le soudeur, prépare les grilles de 

protection pour le laboratoire d’analyses 

sous l’œil vigilant de Liva, au premier plan 

sur la photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dadabe termine la préparation des appuis de fenêtre 

qui recevront prochainement les menuiseries 

aluminium que nous avons commandées 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue du couloir du dernier étage après application 

de l’enduis gras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 24 octobre 

 

Les peintres ayant presque fini le passage de l’enduis gras, il leur reste à effectuer le ponçage. Tout est 

calculé de façon à ce que mardi prochain, il leur soit livré la peinture de façon à pouvoir passer une 

première couche de peinture sur les murs. 

 

 

 

En parallèle des travaux entrepris au second étage du bâtiment, les travaux d’aménagement de la future 

maternité située au rez-de-chaussée du bâtiment ont commencé avec la pose des évacuations qui seront 

raccordées à la fosse septique existante (sachant que pour les eaux noires, il sera mis en place un bac à 

graisse avant de rejeter les effluents dans la fosse septique). 

 

 

Samedi 25 octobre 

 

L’aménagement de la maternité comprend principalement des travaux de plomberie, de carrelage, 

d’électricité et de peinture. Il est ainsi prévu la création d’un bloc de sanitaires avec douche, lavabos et 

toilettes dans la salle destinée à accueillir les jeunes accouchées. Pareillement, il est prévu l’aménagement 

d’une paillasse carrelée et d’un lavabo dans la salle d’accouchement. 

 
     Préparation de la partition destinée à accueillir  Préparation d’une paillasse 

     un bloc sanitaire (salle des accouchées)   (salle d’accouchement) 

 
 

 

 

 



Pose des voliges le jour même au 2ème étage par les 

menuisiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, la construction du nouveau bâtiment laboratoire va bon train : les murs d’agglomérés ont été 

montés et la charpente traditionnelle en bois posée par Daniel et son équipe. A ce stade d’avancement des 

travaux, Daniel et son équipe peuvent donc se consacrer à monter la charpente métallique de 

l’incinérateur à déchets médicaux. 

 
 

Assemblage de la charpente métallique de l’incinérateur 



La dalle destinée à accueillir le bloc sanitaire d’une surface de 4 m2 est désormais terminée.  

 

Sur la photo ci-dessous, Dadabe prépare le tracé pour la pose des agglomérés qui feront séparation avec la 

salle des accouchées. 

 

 
Tracé du futur bloc sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une question d’hygiène, il est procédé à la pose des plinthes carrelées dans l’ensemble des salles et 

du couloir de la maternité. Cela facilitera la propreté des lieux.  
 

Pose des plinthes 

dans la future 

maternité 

 

  



Les peintres après avoir poncé les murs s’attèlent désormais à passer une sous-couche de peinture sur les 

murs extérieurs, c’est-à-dire sur les deux façades et deux pignons, avant de procéder à un ravalement 

complet du bâtiment qui sera ensuite comme neuf. 

 
Bientôt la surélévation du 

bâtiment ne se devinera plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 30 octobre 

 

L’élévation des murs d’agglomérés des sanitaires de la salle des accouchés est presque terminée. Il s’en 

suivra la pose d’enduis, de faïences sur les murs et de carrelage au sol. En attendant, il est procédé au 

coulage d’un linteau et d’un chaînage raidisseur au niveau de la future porte d’accès. 

 

 
Pose d’un linteau au-

dessus de la future porte 

des sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendant ce temps, la pose de la sous-couche de peinture sur les murs extérieurs du bâtiment est terminée. 

L’ensemble commence à avoir une certaine allure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les voliges (c’est-à-dire les lambris) des 4 chambres du 2ème étage sont terminées. il reste aux menuisiers 

à poser les voliges du couloir, ce qui sera fini aux plus tard samedi. 

 
La pose des lambris contribue à donner une  esthétique certaine aux pièces situées sous le toit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ainsi se termine ce deuxième compte-rendu des travaux de réhabilitation du bâtiment et de 

l’aménagement d’une partie de son rez-de-chaussée en maternité pour les besoins de la population 

d’Imady, commune de 20.000 habitants située à 13 kilomètres de piste d’Ambositra. Ce projet 

permettra de réduire la mortalité maternelle et infantile qui reste alarmant à Madagascar, avec des 

taux élevés de décès maternels et néonatals, principalement dus à des affections comme le paludisme, 

la pneumonie, et les complications de l'accouchement. 

 

Suite dans le prochain compte-rendu … 

 

Vincent Pirritano – Coordinateur de travaux AMM     vincentpirritano14@gmail.com  
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