

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES REALISÉS À IMADY APRÈS LE DÉPART DE VINCENT POUR LA FRANCE :

**Construction d'un bloc sanitaire et d'une cuisine pour les familles des malades, ainsi que
rénovation du 1^{er} étage de la maison des novices**

Lundi 8 décembre 2025 et jours suivants :

Cette journée a été consacrée à délimiter le terrain d'assise pour les fondations des nouvelles douches et du coin cuisine, ainsi qu'au coulage des semelles filantes.

Sur les photos ci-dessous, on découvre les fondations qui supporteront les charges des petits bâtiments, eux-mêmes positionnés le long du mur d'enceinte du grand terrain abritant la communauté du Sacré Cœur de Raguse et l'ensemble des bâtiments à objet éducatif et de santé. Auparavant, il a été procédé au décapage du terrain, au creusement des fouilles en rigoles, au coulage du béton de propreté, à la mise en place des armatures métalliques et enfin au coulage proprement dit des semelles.

Fondations de la cuisine



Fondations du futur bloc sanitaire



En parallèle, un soin particulier est apporté aux branchements et évacuations des eaux usées. Ces dernières, en particulier, seront plus respectueuses de l'environnement avec des eaux grises venant se déverser dans le puisard central.

Aperçu des écoulements et des branchements



Ces travaux effectués, il est peut être procédé à l'élévation des murs de douches en parpaings confectionnés sur place par les équipes de Liva.

Élévation des murs des douches



Vendredi 12 décembre :

Ce jour-là, il est procédé au coulage de la dalle en béton de la future cuisine

Dalle de la cuisine : coffrage avant coulage du béton



19 Décembre 2025 :

Onze jours seulement après le lancement des travaux annexes, le chantier de construction de la cuisine et du bloc sanitaire est terminé.



Le nouveau bloc sanitaire a une allure toute autre que le précédent qui était totalement insalubre. Les usagers (et en particulier les novices) disposeront ainsi désormais de cabines de douche propres et fonctionnelles. Rien de très luxueux toutefois, puisque les cabines de douche restent situées à l'extérieur et qu'il faudra aux usagers (comme c'est la norme à Madagascar) remplir leur seau à l'unique point d'eau situé à proximité et se doucher à l'eau froide ...

De leur côté, les familles accompagnant leurs proches au dispensaire (et prochainement à la maternité), comme c'est la norme à Madagascar dans le cadre des solidarités familiales, pourront faire leur cuisine dans de meilleures conditions, puisque jusqu'à présent il leur fallait cuisiner à même le sol loin d'un point d'eau.

Jours suivants :

En plus d'avoir surélevé le bâtiment des novices et à cette occasion réhabilité entièrement le dernier étage à leur attention et aménagé au rez-de-chaussée de ce même bâtiment la nouvelle maternité (ce qui constituait l'enjeu principal pour notre association), il restait à voir ce qui pouvait être entrepris pour donner un *coup de propreté* au premier étage dudit bâtiment. En effet, du fait des infiltrations provenant de l'ancienne toiture et plus généralement d'un manque criant de maintenance et d'entretien, plusieurs des pièces du 1^{er} étage étaient dans un triste état. C'était le cas de la salle de cours et de deux des chambres collectives.

Après accord du Bureau d'AMM, un petit budget complémentaire a pu être libéré pour donner un coup de peinture, revernir les lambris et mettre aux normes les installations électriques.

Salle de cours des novices après rénovation



Vue d'une des chambres du 1^{er} étage après travaux



En conclusion, les novices disposent désormais de chambres collectives sur deux niveaux, d'une salle de cours rénovée, de sanitaires et de douches dignes de ce nom. Pour mémoire, ces novices seront appelées (une fois leurs vœux prononcés) à se mettre au service des plus démunis, la communauté des sœurs du Sacré Cœur de Raguse se consacrant prioritairement à l'éducation et à la santé.

Il reste maintenant à la communauté à définir un plan d'entretien et de maintenance adapté. C'est un point sur lequel notre association (tout comme Esperanza Joie des Enfants qui est engagée en parallèle sur des travaux d'infrastructures sur le site d'Imady) doit encore insister, nos actions ne pouvant s'entendre que sous le signe du « durable ».

Prochaines étapes :

En 2026, il sera étudié avec le Bureau et le Conseil d'Administration de l'association l'opportunité de financer la création d'une citerne de récupération d'eaux de pluie de 50 M3 pour renforcer les capacités en eau du dispensaire et de la nouvelle maternité d'Imady (budget approximatif de 20 KEUR). Nous restons également étroitement au contact de la Fondation Mérieux qui pourrait débloquer un budget pour aménager un laboratoire d'analyses biologiques (en plus donc de celui créé en 2025 pour détecter les cas de tuberculose), une salle de vaccination et une chambre de garde dans l'espace restant du rez-de-chaussée du bâtiment des novices non encore occupé par la nouvelle maternité.